ปฏิทินการทำงานในช่วง 180 วัน สำนักงาน/กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

		วงเงิน	ระยะเวลา	า ช่วงเวลาดำเนินการ														
โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	12-28	1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1									1-15 1	16-31	16-31 หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ	
		(ล้านบาท)	(วัน)	ก.พ. 61	มี.ค. 61	51 มี.ค. 61	ເມ.ຍ. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	พ.ค. 61	ີ່ ມີ.ຍ. 61	ີ່ ມີ.ຍ. 61	ก.ค. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61		
งานจ้างที่ปรึกษา																		
	จัดทำเอกสารประกอบการจ้างปี 61 จำนวน 6 โครงการ และ ปี 62 จำนวน 5 โครงการ																	นายธรรมพงศ์ เนาวบุ นายสถาพร รักชีพ
						Î												นายเลิศพันธ์ สุขยิรั
																		นายเลศพนธ สุขย นางพัชรวีร์ สุวรร
																		นายเอวิสันดิ กู้เกียรติศ
																		นายทรงเกียรติ ขำท _{ี่}
	จัดทำ TOR																	นายวิเชษฐ์ อำนวยท
																		นายภัทรพล เอี่ยมสะอ
а Изм																		
ปี 61 ได้รับงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ - โครงการฯ บึงราชนก	ดำเนินการตามแผนการจ้างที่ปรึกษา		45					_									.4	
- เครงการฯ บงราชนก		9,088,600	45								ĺ		<u> </u>			i –	ฝ่ายเลขา/เจ้าของโครงการ	นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร
	ลงนามในสัญญา ปลายเดือนเมษายน		2															
7 4 4	เริ่มการศึกษาโครงการ เดือนพฤษภาคม ดำเนินการตามแผนการจ้างที่ปรึกษา		150					_									h . 2 5	
- โครงการฯ บึงบอระเพ็ด		23,601,000	45					·			1						ฝ่ายเลขา/เจ้าของโครงการ	นายสถาพร รักชีพ
	ลงนามในสัญญา ปลายเคือนเมษายน		2															
v	เริ่มการศึกษาโครงการ เดือนพฤษภาคม		150														. v «	
 โครงการติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มลุ่มน้ำ ภาค ตอน. 	ดำเนินการตามแผนการจ้างที่ปรึกษา	14,360,800	45					V									ฝ่ายเลขา/เจ้าของโครงการ	นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ
	ลงนามในสัญญา ปลายเดือนเมษายน		2															
	เริ่มการศึกษาโครงการ เดือนพฤษภาคม		150															
 โครงการติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มลุ่มน้ำ เจ้าพระยาใหญ่ 		23,231,700															กรรมการร่วม	
- โครงการทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำฯ		18,912,400															กรรมการร่วม	
การประชุมเตรียมการก่อนการเริ่มบริหาร	วางแผนเตรียมความพร้อม กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ	2,680,300																
จัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ (6 กลุ่มลุ่มน้ำ)	รวบรวมข้อมูลในพื้นที่																	
	จัดทำสื่อ แบบสอบถาม																	
	ชี้แจงทำความเข้าใจ จำนวน 6 ครั้ง										†							
	ประเมินผลความเข้าใจและสรุปผลการดำเนินงาน										<u> </u>							
	·																	
การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ (6 กลุ่มลุ่มน้ำ)	วางแผนการติดตามประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ จัดเตรียมแบบสอบถาม	2,237,300																
จัดการนาของพนทสุมนา (6 กลุ่มสุมนา)	งตเตรยมแบบสอบเกม รวบรวมข้อมูลในพื้นที่																	4
	รวบรวมขอมูลเนพนท ติดตาม ประเมินผล จำนวน 6 ครั้ง																	
, v d «	สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ			ļ												-		
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ	7.1 110 1358 10111 16018 1111 071661 03061 18113 1813 1813																	
อหาแหก๊แยะเพวงเปรยบผถึ	ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสั่งการเพื่อขับเคลื่อน																	
	โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ตั้งแต่ขั้นตอน																	
	การศึกษาจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง																	

ปฏิทินการทำงานในช่วง 180 วัน สำนักงาน/กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

		กิจกรรม	วงเงิน																
ที่	โครงการ		งบประมาณ	ดำเนินการ	12-28	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15 ก.ค. 61	16-31 ก.ค. 61	1-15 ส.ค. 61	16-31	หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
			(ล้านบาท)	(วัน)	ก.พ. 61	มี.ค. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	พ.ค. 61	ີ່ ມີ.ຍ. 61	ີ່ ມີ.ຍ. 61				ส.ค. 61		
		- กำหนดเกณฑ์ประเภทโครงการฯ																	
		- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสร้างความเข้าใจ รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค แผนงาน งบประมาณ โครงการๆ					_												
	ขับ ให คถ - ปร - วิถี -	- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการ ขับเคลื่อน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ																	
		 สิดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการขนาด ใหญ่และโครงการสำคัญ และรายงานผลต่อ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 																	นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร นายสถาพร รักซีพ นายเลิศพันธ์ สชยิรัญ
		 กำหนดรูปแบบ วิธีการและจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ 							l										
		- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสร้างความเข้าใจ วิธีการและการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ																	
		- ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ																	
		 ประชุมคณะอนุฯ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ระหว่างการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการแก้ไข 														_			
		- ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้อเสนอแนะ ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค																	นางพัชรวีร์ สุวรรณิก นายเอวิสันดิ กู้เกียรติศักดิ์ นายทรงเกียรติ ขำทอง
		- รายงานผลการดำเนินงานต่อ กนช.																	นายวิเชษฐ์ อำนวยพร
5	ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำสำหรับ ฤดูแล้ง ปี 2560/2561	5.1 วางแผน ติดตาม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดู แล้งปี 2560/2561																	นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด
		- ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ																ดำเนินการต่อเนื่อง	
		- วิเคราะห์แนวใน้มปัญหาที่จะเกิดขึ้น ปรับปรุงข้อมูล (Update) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับอำเภอ ทั้งประเทศ กำหนดมาตรการช่วยเหลือ																ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		- จัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง มาตรการช่วยเหลือ (และจัดทำ power point)																ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		5.2 สรุปผล จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำสำหรับฤดูแล้งปี 2560/2561																	1
		-รวบรวมข้อมูลแผนการบริหารจัดการน้ำตลอดฤดูแล้ง สมดุลน้ำ พื้นที่เสียงภัยแล้ง มาตรการช่วยเหลือ และข้อ สั่งการ		10														ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		-สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ		10														อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		-จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับ ฤดูแล้ง 60/61		10														อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปฏิทินการทำงานในช่วง 180 วัน สำนักงาน/กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

			วงเงิน	ระยะเวลา						ช่ว-	งเวลาดำเนิน	เการ							
ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ดำเนินการ (วัน)	12-28 ก.พ. 61	1-15 มี.ค. 61	16-31 มี.ค. 61	1-15 เม.ย. 61	16-30 เม.ย. 61	1-15 พ.ค. 61	16-31 พ.ค. 61	1-15 ນີ.ຍ. 61	16-30 ນີ.ຍ. 61	1-15 ก.ค. 61	16-31 ก.ค. 61	1-15 ส.ค. 61	16-31 ส.ค. 61	หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
6	ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม การบริหาร จัดการพรัพยากรน้ำสำหรับฤดูฝน ปี 2561	- รวบรวมข้อมูลแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งประเทศ		30							i							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		-คาดการณ์และติดตามสถานการณ์น้ำ ภายใต้ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ																ดำเนินการต่อเนื่องตลอดฤดูฝน	
		- วิเคราะห์และประมวลผลสถานการณ์การ พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการ แนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหา																ดำเนินการต่อเนื่องตลอดฤดูฝน	
		- มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาตรการไป ปฏิบัติ																ดำเนินการต่อเนื่องตลอดฤดูฝน	
		-สรุปผล จัดทำรายงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูฝน		30														จัดทำเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ภายใน ต.ค.61	
7	กำหนดกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามลุ่มน้ำและ กำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำภาพรวมของ	รวบรวมข้อมูล วางแผนดำเนินการในปี 62																	
8	จัดทำ Website กบน.																	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	ฐานข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	รวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ																- ดำเนินการต่อเนื่อง	
		จัดทำสารบัญข้อมูล																	
10	แบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ศึกษา วิเคราะห์ภาระงานกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ เพื่อ กำหนดแบบจำลองที่จำเป็นต้องใช้																ดำเนินการต่อเนื่อง	
		ศึกษา เรียนรู้ ประยุกต์ใช้แบบจำลอง																	
11	ศึกษา วิจัย โครงการที่สนับสนุนงานบริหาร จัดการทรัยพากรน้ำ	เตรียมความพร้อม ระดมสมองเพื่อหาหัวข้อสำคัญ																- ดำเนินการต่อเนื่อง	