แผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ปึงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่	กิจกรรม	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	ີ່ ມີ.ຍ.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
ขั้นตอนการ	เขออนุมัติงานจ้างที่ปรึกษา								
	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งประมาณการ	12 ก.พ.							
	ประกาศแผนการจัดจ้างในระบบ (ดำเนินการได้เมื่อเงินเข้าแล้ว) คาดว่าเงินเข้าวันที่ 12 มีค ทุกสำนักส่งแผน ให้พัสดุ 13 มีค		15 มี.ค.						
1.03	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง (TOR) (เลขาฯ)		16 มี.ค.						
1.04	ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางครั้งที่ 1/2561 (เสนอร่าง TOR)		19 มี.ค						
	ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางครั้งที่ 2/2561 (ปรับปรุง TOR		 21 î	.ค.					
1.06	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และจัดทำราคากลาง)								
1.07	ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 3/2561 พิจารณาTOR และราคาตาม TOR			มี.ค.					
1.08	เสนอสำนักงานอนุมัติ Final TOR (เลขาฯ ผ่าน พัสดุ และ กองบริหารน้ำ)			26 มี.ค.					
1.09	พัสดุทำรายงานขอซื้อขอจ้างและตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 9 รายการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังข้อ 104			30 มี.ค.					
	เลขาธิการอนุมัติรายงานขอชื้อขอจ้าง			2 เม.ย.					
	สำนักเลขาธิการแจ้งเวียนคำสั่งให้กรรมการทุกท่านทราบ			2 เม.ย.					
ขั้นตอนดำเ	นินการจ้างที่ปรึกษา								
2 01	กรรมการดำเนินการจ้างประชุมครั้งที่ 1 - พิจารณารายชื่อมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการเชิญโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และหนังสือ เชิญชวน			3 ເສ.ຍ.					
	ประธานกรรมการจ้างฯ ลงนามเชิญชวนที่ปรึกษาส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา			3 (3).8.					
2.03	คณะกรรมการคัดเลือกจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคะแนนของที่ปรึกษา			3 I.S. 5 I.S. 20 I.S.					
2.04	ที่ปรึกษาส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา เวลา 09.00 - 12.00 น.	ความก้าวห	น้าการดำเนินงาน	20 ISLE					
2.05	กรรมการดำเนินการจ้างประชุมครั้งที่ 2 - พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก เวลา 13.30 น.			20 1911					
2.06	กรรมการพิจารณาเอกสารทั้งหมดและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงไว้			20 III.					
2.07	การดำเนินการจ้างประชุมครั้งที่ 3 - คัดเลือกข้อเสนอ สรุปคะแนนและตัดสินผู้ขนะการคัดเลือกและพิจารณาข้อเสนอราคา			23 i	ນ.ຍ.				
2.08	ทำหนังสือเชิญที่ปรึกษาต่อราคา				23 เม.ย.				
2.09	กรรมการดำเนินการจ้างประชุมครั้งที่ 4 - ต่อรองราคาแล้วเสร็จและจัดทำรายงานผลการคัดเลือเสนอกรม (เลขาฯ ผ่าน พัสดุ และ กองบริหารน้ำ) เพื่ออนุมัติรับราคา			_	25 เม.ย.				
2.10	สำนักงานฯ อนุมัติรับราคา				7 27 เม.ย				
2.11	กองผู้รับผิดชอบโครงการส่งข้อเสนอเทคนิคและราคาให้พัสดุเพื่อประกอบการทำสัญญา			_	7 30 เม.ย.				
2.12	ร่าง/ตรวจ สัญญา				3 W.A.				
2.13	ลงนามสัญญาจ้าง				_ → 4 พ.ค.				
2.14	สั่งเริ่มปฏิบัติงาน			•	▼ 8 พ.ค.		(รายะเวลาในการศึกษา	150 วัน)	กย 60 🔻

หมายเหตุ : ปรับแผนตามนโยบายประชุมวันที่ 13 ก.พ.2561 เวลา 10.00 น. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2561